
   

  
  

В Томской области завершена проверка по факту превышения
должностных полномочий и нецелевого расходования
бюджетных средств должностными лицами администрации
города Томска при строительстве пешеходных переходов

  Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской
области завершена проверка по факту превышения должностных полномочий и нецелевого
расходования бюджетных средств должностными лицами администрации города Томска при
строительстве нескольких надземных пешеходных переходов в г.Томске. Проверкой
установлено следующее. В ходе строительства объекта «Строительство транспортной развязки
в двух уровнях на пересечении пр.Комсомольского с ул.Пушкина – 2 этап», осуществляемого
на основе муниципального контракта, заключенного в декабре 2010 года между
администрацией г.Томска и ОАО «Сибмост», вместо семи подземных пешеходных переходов,
предусмотренных проектной документацией, в г.Томске построено четыре надземных
перехода на ул.Пушкина, 31, ул.Пушкина, 37, ул.Пушкина, 61 и пр.Комсомольский,61 и два
подземных перехода - на ул.Вокзальной и ул.79 Гвардейской дивизии. Решение о замене семи
подземных пешеходных переходов на четыре надземных и два подземных принято
коллегиально на выездном совещании под руководством мэра г.Томска Николайчука Н.А. в
сентябре 2011 года в присутствии должностных лиц городской администрации, а также
представителей подрядной и субподрядных организаций и контролирующих организаций.
Данное решение позволило вести строительно-монтажные работы без закрытия движения
автотранспорта по ул.Пушкина, пр.Комсомольский (старый), пр.Комсомольский (новый) и
ул.Д.Ключевской и избежать транспортного коллапса. Строительство надземных пешеходных
переходов велось по откорректированной ОАО «Томскгипротранс» рабочей документации,
которая разработана в соответствии с решениями выездного совещания, и выполнено в
пределах сметной стоимости объекта. Надземные переходы на пр.Фрунзе и ул.Елизаровых в
г.Томске построены в составе объекта «Строительство ул.Елизаровых от ул.Шевченко до
ул.Клюева», решение о включении их в состав объекта принято коллегиально на совещании
под руководством начальника департамента капитального строительства администрации
г.Томска. Строительно-монтажные работы выполнены в пределах сметной стоимости объекта,
прошедшего государственную экспертизу, более того, общая экономия по строительно-
монтажным работам по всему объекту составила 120 миллионов рублей, которые возвращены
в бюджет Томской области. В связи с тем, что в действиях бывших должностных лиц
администрации г.Томска - Николайчука Н.А. и Оккеля В.Г. не установлено признаков
составов преступлений, предусмотренных ст.286 УК РФ (превышение должностных
полномочий) и ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), следственными
органами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ст.5
УПК РФ (за отсутствием в действиях состава преступления).  
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